



# Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”  
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

## REQUERIMENTO Nº 238/25

**CONSIDERANDO** que, a obra do prédio para abrigar o Museu Histórico de Votorantim "Ettore Marangoni" foi contratada em 2022; e, passados três anos da formalização do acordo, as atividades encontram-se, lamentavelmente, paralisadas, sem qualquer avanço significativo;

**CONSIDERANDO** que, em 11 de março de 2025, foi aprovado por esta Casa Legislativa o Requerimento nº 052/25, de nossa autoria, o qual instava a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a prestar esclarecimentos acerca do andamento das obras do referido museu;

**CONSIDERANDO** que, conforme o Ofício nº 0179/25 - CMV, de Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, datado de 26 de março de 2025, em resposta ao Requerimento nº 52/2025, foram apresentadas justificativas para os atrasos iniciais, incluindo questões como a inadequação da estrutura de concreto existente; a necessidade de alteração no projeto de acessibilidade, a substituição de itens de amianto e a dependência do repasse de verbas do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), que não foram integralmente liberadas;

**CONSIDERANDO** que, apesar de o ofício supramencionado ter apresentado justificativas detalhadas, tais informações não se traduziram em ações concretas que resolvessem a paralisação das atividades no canteiro, conforme a preocupação já expressa no Requerimento nº 052/25, sobre a paralisação e o comprometimento do patrimônio histórico e cultural do município;

**CONSIDERANDO** que, inconformado com a suposta inércia que persiste, mesmo após as informações prestadas e os sucessivos aditamentos contratuais (incluindo o oitavo aditamento mencionado, para prorrogar o prazo), em 24 de julho p.p, reiteramos, por meio de ofício, alertando o Executivo sobre a necessidade de retomada das obras, destacando a ausência de ações práticas para a continuidade da construção;

**CONSIDERANDO** que, até a presente data, a obra continua sem qualquer sinal de retomada, revelando uma inaceitável desconexão entre as informações fornecidas e a situação encontrada no canteiro de obras, com o projeto permanecendo estagnado; e

**CONSIDERANDO** a urgência e a importância da conclusão desta obra para a infraestrutura cultural da nossa comunidade, bem como a grave inexecução de um serviço público essencial e o evidente comprometimento do erário público, que se agrava a cada dia de paralisação.

Diante do exposto, **REQUEIRO** à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal**, para que nos preste as seguintes informações:

### I - Situação Atual da Obra:

- a) Qual é a situação atual e detalhada da obra de revitalização do prédio que abrigará o Museu Histórico de Votorantim “Ettore Marangoni”, considerando que o Requerimento nº 052/25 (aprovado em 11 de março de 2025) já apontava sua paralisação; e, que é pública e notória a



# Câmara Municipal de Votorantim

**“Capital do Cimento”**

ESTADO DE SÃO PAULO

persistência da estagnação mesmo após o **oitavo aditamento de contrato**, formalizado em 10 de julho de 2025?

## II - Andamento do Contrato:

- b) Quais os motivos específicos que levaram à atual e persistente paralisação das obras do Museu Histórico de Votorantim, considerando as justificativas técnicas e financeiras anteriormente apresentadas (como as citadas no Ofício nº 0179/25 - CMV) e a contínua inexecução do projeto, mesmo após sucessivos aditamentos contratuais?

## III - Previsão de Retomada:

- c) Quais são as medidas que estão sendo tomadas para a efetiva retomada da obra do Museu Histórico de Votorantim “Ettore Marangoni”, e qual é o cronograma detalhado e atualizado previsto para sua retomada de obra, conclusão e entrega?

## IV - Justificativas para a Paralisação:

- d) Quais documentos e justificativas foram formalmente apresentados pela empresa contratada e/ou pela administração municipal, para a paralisação da obra por um período superior a três anos, especialmente, considerando que o Requerimento nº 052/25 já questionava as justificativas técnicas para as sucessivas prorrogações?

## V - Medidas de Resolutividade:

- e) Quais ações concretas, a administração municipal pretende adotar para garantir a imediata retomada e a conclusão da obra do Museu Histórico de Votorantim “Ettore Marangoni” dentro de um prazo razoável, e, preferencialmente, sem novos aditamentos de valor, atendendo à solicitação de “medidas administrativas cabíveis para a imediata retomada das obras”? Há documentos que comprovem essa data de retomada da obra? Em caso positivo, solicitamos que sejam encaminhadas cópias dos mesmos a esta Casa de Leis, para acompanhamento do processo de retomada.

## VI - Impacto Financeiro:

- f) Poderia ser detalhado o impacto financeiro da prolongada paralisação da obra, incluindo quaisquer prejuízos diretos e indiretos decorrentes da demora na sua conclusão, e, especificamente, se o repasse pelo DADETUR está prejudicado, ou, se foi perdido devido à paralisação da obra?

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 5 de agosto de 2025.

**APROVADO**  
**SESSÃO ORDINÁRIA**  
**S/S 051.081.2025.**  
**Presidente**

**RODRIGO DE MELO KRIGUER**  
**Vereador**